


Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска  
«Центр развития ребенка – детский сад № 44»

Принята

на заседании  
педагогического совета  
с участием родительского  
комитета  
Протокол № 4  
«30» мая 2024 год

Согласована

Директор департамента  
образования  
Администрации города  
Омска  
 /Л.В. Крючкова/  
«5» августа 2024 год

Утверждена

приказом № 136-сф  
от «13» июня 2024 год  
 /А.А. Гусакова/  
«13» июня 2024 год

Программа развития  
Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска  
«Центр развития ребенка – детский сад № 44»

Омск 2024 год

## Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 44»
2	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 44»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644064, г. Омск, ул. 21 Амурская, дом 41 корпус 2 <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> 91-67-84
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)	Русакова Анна Александровна – заведующий, 91-67-84, <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> Фетисова Светлана Николаевна – старший воспитатель, 91-67-84, <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> Осипова Оксана Владимировна – педагог-психолог, 91-67-84, <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a>
5	Срок реализации программы развития	2024 -2027 годы
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	<b><u>Проект «ВСОКО»</u></b> Цель: Проектирование внутренней системы оценки качества образования в условиях введения ФГОС ДО. Задачи: 1. Изучить имеющуюся литературу по теории и истории развития качества образования в системе зарубежного и российского образования. 2. Проанализировать изменения в векторе деятельности в условиях введения ФГОС ДО. 3. Изучить имеющийся опыт по оценке качества дошкольного образования. 4. Подобрать критерии оценивания качественного дошкольного образования. 5. Разработать внутреннюю систему оценки качества образования (ВСОКО) в условиях введения ФГОС ДО. 6. Апробировать ВСОКО.

		<p><b><u>Проект «РППС»</u></b>  Цель: Сконструировать многоуровневую, многофункциональную развивающую предметно-пространственную среду для осуществления процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в условиях реализации ФГОС ДО.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучение и внедрение в практику новых подходов к организации предметно-развивающей и предметно-игровой среды, обеспечивающих полноценное развитие дошкольников в рамках ООП.</li> <li>2. Разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей и предметно-игровой среды в ДОО с учетом возрастных особенностей.</li> <li>3. Создание комфортных условий пребывания воспитанников, приближенных к домашним.</li> <li>4. Содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной предметно-развивающей среды.</li> </ol> <p><b><u>Проект «Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОУ»</u></b>  Цель: Создание благоприятных условий для активного вовлечения родителей и их законных представителей в образовательную деятельность учреждения.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проанализировать уровень компетенции родительского коллектива и их участия в образовательной деятельности ДОУ.</li> <li>2. Повысить компетентность педагогического коллектива по вопросам сотрудничества с семьей.</li> <li>3. Создать методическую модель для совершенствования педагогического просвещения родителей.</li> <li>4. Познакомить родителей с содержанием и приоритетными направлениями образовательного процесса ДОУ.</li> <li>5. Разработать модель плана мероприятий для «Дня открытых дверей»</li> </ol>
7	Этапы и сроки реализации программы развития	Программа будет реализована в 2024 – 2027 годы в три этапа.

		<p><u>1-ый этап – подготовительный (2024 – 2025 учебный год)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;</li> <li>- оптимизация условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;</li> <li>- начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства.</li> </ul> <p><u>2-ой этап – практический (2025 – 2026 учебный год)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических технологий;</li> <li>- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития;</li> <li>- коррекция мероприятий.</li> </ul> <p><u>3-ий этап – итоговый (2026 – 2027 учебный год)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов;</li> <li>- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития.</li> </ul>
8	Объемы и источники финансирования	Осуществляется в пределах текущего финансирования.
9	Ожидаемые результаты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение качества образования в рамках обеспечения полного личностного развития, физиологического и психологического благополучия ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе.</li> <li>2. Совершенствование системы управления качеством образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии системы образования на различных уровнях и тенденциях развития.</li> <li>3. Трансляция результатов инновационной и экспериментальной деятельности педагогического коллектива БДОУ, в муниципальной и региональной системах образования.</li> </ol>

		4. Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов БДОУ, формирование компетенций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта.
--	--	--

\_\_\_\_\_ / Русакова Анна Александровна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)

## SWOT – анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (Т)
<b>1. Кадровое обеспечение</b>			
Слаженный коллектив опытных педагогов. Высокая квалификация педагогов. Аттестация по плану.	Наличие молодых специалистов без опыта работы или с маленьким опытом работы.	Оптимизация системы наставничества. Повышение квалификации на курсах (краткосрочных, переподготовки). Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах на уровне города, области. Активное участие в конкурсном движении на всех уровнях.	Большие интеллектуальные и энергетические затраты. Не востребованность интеллектуального продукта педагогического коллектива.
<b>2. Материально-техническое обеспечение</b>			
Наличие материально-технической базы, соответствующей современным требованиям. Пополнение периодическими изданиями методического кабинета.	Недостаточность оснащения цифровой образовательной среды.	Дооснастить учреждение компьютерным оборудованием.	Недостаточное финансирование.
<b>3. Содержание образовательной деятельности</b>			
Использование парциальных и вариативных программ в зависимости от интеллектуальных возможностей детей и педагогов. Высокий уровень качества образовательных услуг. Использование инновационных технологий. Работа в рамках экспериментальной и инновационной деятельности.	Отсутствие программ по работе с одаренными детьми.	Разработка программ по работе с одаренными детьми. Оптимизация программ по работе с детьми ОВЗ и инвалидами. Оптимизация деятельности по работе с детьми раннего возраста.	Отсутствие у педагогов мотивации к профессиональному совершенствованию.
<b>4. Содержание оздоровительной работы</b>			
Наличие оборудованного спортивного зала. Система профилактических мероприятий.	У части педагогов преобладают традиционные подходы к концепции построения	Применение инновационного подхода к вопросам оздоровления всеми педагогами. Пропаганда здорового образа жизни среди	Отсутствие у родителей и педагогов потребности в здоровом образе жизни.

<p>Чередование активных видов деятельности. Индивидуальный подход к детям: формирование по группам здоровья. Наличие медицинского кабинета (медицинская сестра)</p>	<p>оздоровительных мероприятий</p>	<p>родителей.</p>	<p>Непонимание родителями важности соблюдения режима и организации физического развития детей в домашних условиях.</p>
---	------------------------------------	-------------------	--

#### **5. Инновационная и экспериментальная деятельность в ДОУ**

<p>Наличие в ДОУ консультативного центра региональной инновационной площадки по апробации и внедрению программы «Обновление дошкольного образования в условиях введения ФГОС». Внедрение в педагогический процесс ДОУ: - программ дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста - системы патриотического воспитания - проектов в рамках социального партнерства, взаимодействия всех участников образовательного процесса</p>	<p>Недостаток творческой инициативы родителей, педагогов в различных направлениях совместной деятельности.</p>	<p>Продолжать разработку и внедрение инновационных проектов, программ, технологий и форм работы в детском саду.</p>	
--	--	---	--

#### **6. Работа с родителями**

<p>Анкетирование родителей по оценке качества удовлетворенности предоставляемых образовательных услуг, выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах. Дни открытых дверей.</p>	<p>Малая активность по участию в совместных мероприятиях для детей и родителей (спортивных, игровых, досуговых). Нет инициативы со стороны родителей по разработке</p>	<p>Оптимизация деятельности в рамках работы с родителями (поиск новых форм и видов деятельности и т.д.)</p>	<p>Перенесение на ДОУ ответственности за воспитание детей. Дефицит времени у родителей.</p>
---	--	---	---

<p>Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.  Реализация совместных проектов.  Конкурсы совместных работ детей и родителей.  Консультативно-методический центр по взаимодействию ДОО и родительской общественности.</p>	<p>совместных проектов и мероприятий.</p>		
---	---	--	--

\_\_\_\_\_ / Русакова Анна Александровна/

**СОГЛАСОВАНО**

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)

Паспорт управленческого проекта № 1  
«ВСОКО»

1. Общая информация				
1	Наименование проекта		ВСОКО	
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска		Развитие единой электронной образовательной среды, позволяющей организовать коллективное использование электронных образовательных ресурсов. Внедрение на всех уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий	
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)		Русакова Анна Александровна – заведующий <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> телефон: (3812) 91-67-84	
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)		_____	
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)		Фетисова Светлана Николаевна – старший воспитатель <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> телефон: (3812) 91-67-84	
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)		Кругленко Наталья Валерьевна – воспитатель <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> телефон: (3812) 91-67-84	
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)			
№ п/п	ФИО	должность	адрес электронной почты	телефон
1	Фетисова Светлана Николаевна	старший воспитатель		
2	Осипова Оксана Владимировна	педагог-психолог		
3	Абулгазина Гульмира Хусаиновна	воспитатель		
4	Акилова Алтын Омаровна	воспитатель		
5	Васильева Людмила Константиновна	воспитатель		
6	Леготина Светлана Николаевна	воспитатель		
7	Гуть Наталья Викторовна	воспитатель		
8	Киреева Татьяна Николаевна	воспитатель		
9	Гринчук Елена	воспитатель		

	Александровна			
10	Кашкарбаева Алтыншаш	воспитатель		
11	Николашина Наталья Викторовна	воспитатель		
12	Бутерус Ирина Викторовна	воспитатель		
13	Смолянинова Елена Михайловна	воспитатель		
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)			
<b>2. Описание проекта</b>				
9	Основание для инициации проекта	1. Национальный проект «Образование» 2019 - 2024 г. 2. Муниципальный проект «Управление реализацией программы индивидуального развития педагогов в городе Омске» 3. Федеральный проект «Учитель будущего»		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа г. Омска «Развитие образования» от 14.12.2013г. №1170-п (в ред. от 12.10.2018г.)» Раздел 2: «Увеличение и закрепление квалифицированных кадров в учреждениях сферы образования»		
11	Цель реализации проекта	Проектирование внутренней системы оценки качества образования в условиях введения ФГОС ДО.		
12	Задачи проекта	1. Изучить имеющуюся литературу по теории и истории развития качества образования в системе зарубежного и российского образования. 2. Проанализировать изменения в векторе деятельности в условиях введения ФГОС ДО. 3. Изучить имеющийся опыт по оценке качества дошкольного образования. 4. Подобрать критерии оценивания качественного дошкольного образования. 5. Разработать внутреннюю систему оценки качества образования (ВСОКО) в условиях введения ФГОС		

		ДО. 6. Апробировать ВСОКО.				
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	Проект направлен на создание внутренней системы оценки качества образования на уровне ДОУ на основании принципов прозрачности, объективности, государственно-общественного участия. Полученные результаты оценки качества дошкольного образования могут быть использованы в процессе управления ДОУ, в том числе при осуществлении всех этапов управленческого цикла и таких функций управления, как мотивационно-целевая, информационно-аналитическая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-коррекционная.				
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта					
Наименование этапа реализации проекта		Дата начала		Дата окончания		
Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:		01.09.2024		30.09.2025		
1 этап Организационно-подготовительный		01.09.2024		14.11.2024		
2 этап Внедренческий		14.11.2024		15.05.2025		
3 этап Обобщающий		15.05.2025		31.08.2025		
15 Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)						
Наименование этапа реализации проекта		Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников
1 этап Организационно-подготовительный		—	—	—	—	
2 этап Внедренческий		—	—	—	—	
3 этап Обобщающий		—	—	—	—	
16	Взаимосвязь с другими проектами	-Региональная проектная лаборатория молодых педагогов Омской области -Региональный проект «Управление реализацией индивидуальных программ профессионального развития педагогов»				
17	Основные риски реализации проекта	<u>Внутренние риски:</u> - кадровые изменения в составе проектной команды; - недостаточный уровень квалификации проектной команды;				

		- недостаточный уровень качества подготовки информации исполнителями мероприятий проекта
--	--	--

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_»

\_\_\_\_\_  
(дата)

**План мероприятий проекта  
«ВСОКО»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		ФИО, должностно о лица, ответственного за реализацию проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>1 этап Организационно-подготовительный (01.09.2024 – 14.11.2024)</b>						
1	Изучение качества профессиональной деятельности кадров	01.09.2024	30.09.2024	Количество документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль
2	Создание рабочей группы – исполнителей проекта	05.09.2024	30.09.2024	Количество участников рабочей группы, чел.	5	Фетисова С.Н., ст. восп-ль
3	Разработка положения о рабочей группе, плана работы, назначение ответственного	30.09.2024	15.11.2024	Количество документов, ед.	2	Фетисова С.Н., ст. восп-ль Русакова А.А., заведующий
4	Разработка и проведение педагогического часа о ВСОКО	15.10.2024	28.10.2024	Количество участников рабочей группы, чел.	Не менее 15	Фетисова С.Н., ст. восп-ль Кругленко Н.В., восп-ль
<b>2 этап Внедренческий (14.11.2024 – 15.05.2025)</b>						
1	Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования на основе программных требований и ФГОС	14.11.2024	15.12.2024	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ли
2	Разработка и проведение педагогической мастерской «Компетентность работы с детьми ОВЗ»	16.12.2024г.	24.12.2024г.	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ль
3	Разработка и проведение	25.01.2025г.	30.01.2025г.	Количество участников,	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст.

	педагогической мастерской «Повышение педагогической компетенции в условиях модернизации образовательного процесса»			чел.		восп-ль восп-ль
4	Разработка и проведение педагогической мастерской «Повышение компетентности в области разработки программ»	10.02.2025г.	16.02.2025г.	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ль
5	Разработка и проведение аукциона для педагогов «Педагогические идеи»	26.02.2025г.	30.02.2025г.	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ль
6	Разработка и проведение педагогической мастерской «Компетентность в области организации учебной деятельности»	01.03.2025г.	10.03.2025г.	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ль
7	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно, не позднее 25 числа)	15.04.2025г.	25.04.2025г.	Степень готовности материалов к дате размещения на сайте, %	100	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ль
8	Разработка и проведение обобщающего педагогического часа	12.05.2025г.	30.05.2025г.	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ль
3 этап Обобщающий (15.05. 2025г. - 31.08. 2025 г.)						
1	Разработка и проведение педагогического часа	01.05.2025г.	15.05.2025г.	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ль
2	Разработка и проведение итогового контроля, анализа и самоанализа педагогов	18.06.2025г.	25.08.2025г.	Количество документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ль

	Составление аналитической справки.					
3	Размещение в СМИ, на сайте ДОУ отчета об итогах реализации проекта	12.09.2025г.	13.09.2025г.	Степень готовности материала к размещению на сайте, %	100	Фетисова С.Н., ст. восп-ль восп-ль

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТриГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_»

\_\_\_\_\_  
(дата)

План контрольных событий проекта  
«ВСОКО»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап Организационно-подготовительный (01.09.2024 – 14.11.2024)			
1	Педагогический час «ВСОКО»	28.10.2024	Фетисова С.Н., ст. воспитатель
2 этап Внедренческий (14.11.2024 – 15.05.2025)			
1	Аукцион «Педагогические идеи»	28.02.2025	Фетисова С.Н., ст. воспитатель
3 этап Обобщающий (15.05.2025 – 31.08.2025)			
1	Педагогический час «Подведем итоги»	30.05.2025	Фетисова С.Н., ст. воспитатель

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_»

\_\_\_\_\_  
(дата)

Бюджет проекта  
«ВСОКО»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования , п
1	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
2	1 этап. Организационно-подготовительный	0	0	0	0	0
3	2 этап. Внедренческий	0	0	0	0	0
4	3 этап. Обобщающий	0	0	0	0	0

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)



п/п	ие контрольного события проекта	наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	должность исполнител я проекта

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансир ования № 1	Источник финансиро вания № 2	Источник финансирова ния № 3	Источник финансир ования, п
	Плановый объем финансиро вания, руб.					
	Прогнозир уемый (ожидаем ый) объем финансиро вания, руб.					
	Фактическ ий объем финансиро вания, руб.					

**СОГЛАСОВАНО**

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_»

\_\_\_\_\_  
(дата)



### III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			ФИО должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

### IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)

Паспорт управленческого проекта № 2  
«РППС»

1. Общая информация				
1	Наименование проекта	РППС		
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Развитие единой электронной образовательной среды, позволяющей организовать коллективное использование электронных образовательных ресурсов. Внедрение на всех уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий		
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Русакова Анна Александровна – заведующий <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> телефон: (3812) 91-67-84		
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	_____		
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Фетисова Светлана Николаевна – старший воспитатель <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> телефон: (3812) 91-67-84		
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Осипова Оксана Владимировна – педагог-психолог <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> телефон: (3812) 91-67-84		
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)			
№ п/п	ФИО	должность	адрес электронной почты	телефон
1	Фетисова Светлана Николаевна	старший воспитатель		
2	Осипова Оксана Владимировна	педагог-психолог		
3	Землянский Виталий Павлович	главный бухгалтер		
4	Щербачева Татьяна Альбертовна	Зам. заведующего		
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)			
2. Описание проекта				
9	Основание для инициации проекта	1. Национальный проект «Образование» 2019 - 2024 г. 2. Федеральный и региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 2018-2024 г.		

		3.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14.12.2013 г. № 1170-п (в ред. от 12.10.2018 г.)
11	Цель реализации проекта	Сконструировать многоуровневую, многофункциональную развивающую предметно-пространственную среду для осуществления процесса развития творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в условиях реализации ФГОС ДО.
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучение и внедрение в практику новых подходов к организации предметно-развивающей и предметно-игровой среды, обеспечивающих полноценное развитие дошкольников в рамках ООП.</li> <li>2. Разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей и предметно-игровой среды в ДОО с учетом возрастных особенностей.</li> <li>3. Создание комфортных условий пребывания воспитанников, приближенных к домашним.</li> <li>4. Содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной предметно-развивающей среды.</li> </ol>
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение уровня освоения детьми содержания ООП;</li> <li>- достижение высокого уровня развития интегративных качеств воспитанников и готовности выпускников к школьному обучению;</li> <li>- создание системы социального партнерства с учреждениями культуры и спорта, общественными организациями;</li> <li>- обеспечение организационно-управленческого и методического сопровождения проекта;</li> <li>- техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с современными</li> </ul>

		требованиями ФГОС ДО.			
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта				
	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания		
	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.09.2025	30.09.2026		
	1 этап Организационно-подготовительный	01.09.2025	31.12.2025		
	2 этап Деятельностный	14.01.2026	15.07.2026		
	3 этап Заключительный	15.07.2026	31.08.2026		
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)				
	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей			
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска
	1 этап Организационно-подготовительный	—	—	—	—
	2 этап Деятельностный	—	—	—	—
	3 этап Заключительный	—	—	—	—
16	Взаимосвязь с другими проектами	Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 2018-2024 г.			
17	Основные риски реализации проекта	<u>Внутренние риски:</u> - кадровые изменения в составе проектной команды; - несвоевременное поступление бюджетных денежных средств.			

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)

**План мероприятий проекта  
«РППС»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		ФИО, должностное лицо, ответственного за реализацию проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>1 этап Организационно-подготовительный (01.09.2025 – 31.12.2025)</b>						
1	Организация фокус-группы и разработка документации для фокус-группы (положения, плана работы).	01.09.2025 г.	30.09.2026 г.	Количество документов, ед.	2	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
2	Анализ состояния материально-технического и методического оснащения на предмет соответствия различным нарушениям развития детей раннего возраста и возрастным особенностям с составлением аналитической справки.	30.09.2025 г.	31.10.2025 г.	Количество документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
3	Изучение методических рекомендаций и опыта работы по созданию РППС с ОВЗ и инвалидностью, составление плана первоочередных стратегических задач «Организация РППС в соответствии с нарушением развития и возрастными особенностями ребенка в ДОУ.	31.10.2025 г.	30.11.2025 г.	Количество документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль Русакова А.А., заведующий, педагог-психолог

4	Разработка проектно-сметной документации и составление сметы на приобретение необходимых методических и игровых пособий и оборудования.	30.11.2025 г.	31.12.2025 г.	Количество документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, главбух, завхоз
2 этап Деятельностный (14.01.2026 – 15.07.2026)						
1	Размещение сметы в электронном магазине	15.01.2026 г.	20.01.2026г.	Количество размещенных документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль главбух
2	Приобретение необходимых методических пособий, материалов и оборудования, постановка их на внутренний балансовый учет.	2 квартал 2026 год	2 квартал 2026 год	Степень освоения выделенных средств, %	100	Фетисова С.Н., ст. восп-ль главбух, завхоз
3	Организация РППС развивающих центров с учетом приобретенных методических пособий, материалов и оборудования.	01.02.2026 г.	30.06.2026 г.	Степень готовности, %	100	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
4	Подготовка и проведение мастер-класса для родителей по изготовлению развивающих пособий по воспитанию детей (для домашнего использования).	15.03.2026 г.	25.05.2026 г.	Количество участников, чел.	Не менее 10	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
5	Подготовка и представление промежуточных результатов реализации проекта на совещании и на родительском собрании	10.03.2026 г.	31.04.2026г.	Степень готовности материала к назначенной дате, %	100	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
6	Подготовка и размещение информации о реализации	10.03.2026 г.	15.07.2026 г.	Количество материалов, размещенных на сайте, ед.	Не менее 10	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-

	проекта на сайте ДОУ (ежемесячно, не позднее 25 числа)					ПСИХОЛОГ
3 этап Заключительный (15.07.2026 г. - 31.08. 2026 г.)						
1	Организация и проведение контрольного анализа состояния материально-технического и методического оснащения развитию детей согласно возрастным особенностям с составлением аналитической справки.	15.08.2026 г.	30.08.2026 г.	Количество документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
2	Изучение удовлетворенности родителей и анализ массового участия воспитанников и родителей в мероприятиях ДОУ с составлением аналитической справки.	15.08.2026 г.	15.08.2026 г.	Количество документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
3	Подготовка и представление результатов реализации проекта на педагогическом часе ДОУ «Повышение качества образовательного процесса в ДОУ по средствам воспитания дошкольников»	15.08.2026 г.	31.08.2026 г.	Количество участников, чел.	Не менее 18	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_ »

\_\_\_\_\_  
(дата)

План контрольных событий проекта  
«РППС»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап Организационно-подготовительный (01.09.2025 – 31.12.2025)			
1	Круглый стол «Утверждение проектно-сметной документации»	31.10.2025	Фетисова С.Н., ст.воспитатель, главный бухгалтер
2 этап Деятельностный (14.01.2026 – 15.12.2026)			
1	Виртуальная презентация на сайте ДОУ «Организация РППС воспитанию детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО»	28.04.2026	Фетисова С.Н., ст. воспитатель
3 этап Заключительный (15.07.2026 – 31.08.2026)			
1	Педагогический час «Подведем итоги»	30.08.2026	Фетимсова С.Н., ст. воспитатель, педагог-психолог

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_»

\_\_\_\_\_  
(дата)

**Бюджет проекта  
«РППС»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования , п
1	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
2	1 этап. Организационно-подготовительный	0	0	0	0	0
3	2 этап. Внедренческий	0	0	0	0	0
4	3 этап. Обобщающий	0	0	0	0	0

**СОГЛАСОВАНО**

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_»

\_\_\_\_\_  
(дата)





Итоговый отчет о реализации проекта  
«РППС»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)

№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта								
№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			ФИО должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)

Паспорт управленческого проекта № 3  
«Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОУ»

1. Общая информация				
1	Наименование проекта		Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОУ	
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска		Муниципальные программы города Омска: «Развитие образования», «Успех каждого ребёнка», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей».	
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)		Русакова Анна Александровна – заведующий <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> телефон: (3812) 91-67-84	
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)		_____	
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)		Фетисова Светлана Николаевна – старший воспитатель <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> телефон: (3812) 91-67-84	
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)		Осипова Оксана Владимировна – педагог-психолог <a href="mailto:ds44@bdou.omskportal.ru">ds44@bdou.omskportal.ru</a> телефон: (3812) 91-67-84	
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)			
№ п/п	ФИО	должность	адрес электронной почты	телефон
1	Фетисова Светлана Николаевна	старший воспитатель		
2	Осипова Оксана Владимировна	педагог-психолог		
3	Абулгазина Гульмира Хусаиновна	воспитатель		
4	Акилова Алтын Омаровна	воспитатель		
5	Васильева Людмила Константиновна	воспитатель		
6	Леготина Светлана Николаевна	воспитатель		
7	Гуть Наталья Викторовна	воспитатель		
8	Киреева Татьяна Николаевна	воспитатель		
9	Гринчук Елена	воспитатель		

	Александровна			
10	Кашкарбаева Алтыншаш	воспитатель		
11	Николашина Наталья Викторовна	воспитатель		
12	Бутерус Ирина Викторовна	воспитатель		
13	Смолянинова Елена Михайловна	воспитатель		
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)			
2. Описание проекта				
9	Основание для инициации проекта		1. Национальный проект «Образование» 2019 - 2024 г.	
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта		Муниципальная программа г. Омска «Развитие образования» от 14.12.2013г. Муниципальные программы г.Омска: «Развитие образования», «Успех каждого ребёнка», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей».	
11	Цель реализации проекта		Создание благоприятных условий для активного вовлечения родителей и их законных представителей в образовательную деятельность учреждения.	
12	Задачи проекта		1. Проанализировать уровень компетенции родительского коллектива и их участия в образовательной деятельности ДОУ. 2. Повысить компетентность педагогического коллектива по вопросам сотрудничества с семьей. 3. Создать методическую модель для совершенствования педагогического просвещения родителей. 4. Познакомить родителей с содержанием и приоритетными направлениями образовательного процесса ДОУ. 5. Разработать модель плана мероприятий «День открытых дверей»	
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта		1. Увеличение количественной активности родителей в участии мероприятий ДОУ не менее чем на 30%.	

		<p>2. Увеличение участие родителей и их детей в совместных муниципальных и региональных конкурсах и проектах не менее 30%</p> <p>3. Повышение и распространение опыта работы педагогического коллектива по формам и методам сотрудничества с семьей не менее 30% на муниципальном уровне не менее 1 раза в год.</p> <p>4.Наличие методической модели для совершенствования и развития профессиональной компетенции педагогов по формам и методам сотрудничества с родителями.</p> <p>5.Наличие цели, которая представляет собой идеал взаимодействия семьи и детского сада и его предполагаемый результат.</p> <p>6. Наличие условий для повышения совершенствования педагогического просвещения родителей. («День открытых дверей», «Родительская почта», «Родительский час» ит.д.)</p> <p>7. Наличие фото и видео файлами на сайте образовательного учреждения по сотрудничеству с семьей.</p>				
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта					
	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания			
	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.09.2026 г.	31.12.2027 г.			
	I этап. Организационно-подготовительный	01.09.2026 г.	30.11.2026 г.			
	II этап. Внедренческий	01.12.2026 г.	15.07.2027 г.			
	III этап. Обобщающий	15.07. 2027 г.	31.08. 2027 г.			
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)					
	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
		Всего, в том числе за счет средств:	федеральног о бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников
	I этап. Организационно-подготовительный	—	—	—	—	—
	II этап. Внедренческий	—	—	—	—	—
	III этап. Обобщающий	—	—	—	—	—
16	Взаимосвязь с другими проектами					

17	Основные риски реализации проекта	1. Обновление педагогического состава. Пути преодоления: регулярное повышение квалификации, трансляция профессионального опыта педагогов-наставников по сотрудничеству с семьей и т.д.
		2. Нежелание родителей участвовать в мероприятиях ДОУ и реализации образовательного процесса. Пути преодоления: создание систематического мотивирования и поощрения (награждение благодарственными письмами, объявление публичной благодарности на сайте образовательного учреждения).

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_

(дата)

**План мероприятий проекта**  
**«Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОУ»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		ФИО, должностное лица, ответственного за реализацию проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>1 этап Организационно-подготовительный (01.09.2026 – 30.11.2026)</b>						
1	Проведение анализа, анкетирование, тестирование и обследование семей. Подготовка аналитической справки.	01.09.2026 г.	30.09. 2026 г.	Количество документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль,
2	Создание рабочей группы исполнителей проекта	10.09.2026г	31.10.2026г.	Количество участников рабочей группы, чел.	5	Фетисова С.Н., ст. восп-ль,
3	Разработка положения о рабочей группе, плана работы, назначение ответственных за проведение практической части	10.10.2026 г	15.11.2026 г.	Количество документов, ед.	2	Фетисова С.Н., ст. восп-ль Русакова А.А., заведующий
4	Разработка и проведение педагогического часа «Повышение профессиональной компетенции педагогов в условиях модернизации образовательного процесса по сотрудничеству с родителями воспитанников»	15.11.2026 г	30.11.2026 г.	Количество участников, чел.	Не менее 15	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
<b>2 этап Внедренческий (01.12.2026 – 15.07.2027)</b>						
1	Разработка и проведение	01.12.2026 г.	15.12.2026 г.	Количество участников,	Не менее 23	Фетисова С.Н., ст.

	педагогической мастерской «Повышение профессиональной компетенции педагогов, обобщение имеющего опыта работы по взаимодействию и сотрудничеству с семьей»			чел.		восп-ль главбух
2	Организация и проведение индивидуальных консультаций с родителями (разной тематики)	01.12.2026 г.	16.07.2027 г.	Количество участников, чел.	Не менее 200	Фетисова С.Н., ст. восп-ль педагог-психолог
3	Разработка и проведение «Родительского часа», повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развитие детей	16.12.2026 г.	24.12.2026 г.	Количество участников, чел.	Не менее 30	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
4	Организация и проведение совместных игровых тренингов родители + педагоги	25.01.2027г.	30.01.2027г.	Количество участников, чел.	Не менее 30	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
5	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно, не позднее 25 числа)	15.02.2027г.	25.07.2027г.	Степень готовности материалов к дате размещения на сайте, %	100	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
6	Разработка и проведение «Родительская почта»	26.02.2027г.	15.07.2027г.	Количество участников, чел.	Не менее 100	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
7.	Организация, разработка и проведение «Родительского часа» «Повышение	01.02.2027г.	10.02.2027г.	Количество участников, чел.	Не менее 30	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог

	компетентности родителей в организации и реализации образовательного процесса в ДОУ»					
8.	Организация и проведение Викторины для родителей и воспитанников «Знаю! Умею! Могу!»	10.07.2027г.	30.07.2027г.	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст. восп-ль,
<b>3 этап Обобщающий (15.07.2027 г. - 31.08. 2027 г.)</b>						
1	Разработка и проведение «Родительского часа» «Наши совместные достижения» /воспитатели-дети-родители/	15.07.2027г.	15.07.2027г.	Количество участников, чел.	Не менее 20	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
2	Разработка и проведение итогового контроля, анализа и самоанализа педагогов «Уровень владения профессиональным и компетенциями сотрудничеству с родителями». Составление аналитической справки.	15.07.2027г.	20.07.2027г.	Количество документов, ед.	1	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
3	Организация «Родительского часа». Награждение и поощрение родителей воспитанников и их законных представителей «за активное участие реализации образовательной деятельности в ДОУ. Размещение на сайте ДОУ	24.08.2027г.	25.08.2027г.	Количество участников, чел.	Более 50	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог

4	Размещение в СМИ, на сайте ДОУ отчета об итогах реализации проекта	28.12.2026г. .	31.08. 2027 г.	Степень готовности материала к размещению на сайте, %	100	Фетисова С.Н., ст. восп-ль, педагог-психолог
---	--	-------------------	----------------	---	-----	--

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_ »

\_\_\_\_\_  
(дата)

План контрольных событий проекта  
«Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в образовательную  
деятельность ДОУ»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап Организационно-подготовительный (01.09.2027 – 31.12.2027)			
1	Организация и проведение совместных игровых тренингов родители + педагоги	25.01.2027г.	Фетисова С.Н., ст. воспитатель, педагог-психолог
2 этап Внедренческий (14.01.2027 – 15.12.2027)			
1	Организация и проведение Викторины для родителей и воспитанников «Знаю! Умею! Могу!»	10.07.2027г.	Фетисова С.Н., ст. воспитатель, педагог-психолог
3 этап Обобщающий (15.07.2027 – 31.08.2027)			
1	Организация «Родительского часа». Награждение и поощрение родителей воспитанников и их законных представителей «за активное участие реализации образовательной деятельности в ДОУ. Размещение на сайте ДОУ	24.08.2027г.	Фетисова С.Н., ст. воспитатель, педагог-психолог

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_  
(дата)

Бюджет проекта  
«Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОУ»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования , п
1	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
2	1 этап. Организационно-подготовительный	0	0	0	0	0
3	2 этап. Внедренческий	0	0	0	0	0
4	3 этап. Обобщающий	0	0	0	0	0

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«    »

\_\_\_\_\_  
(дата)

**Промежуточный отчет о реализации проекта  
«Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в образовательную  
деятельность ДОУ»**

<b>I. Общая информация о реализации проекта</b>								
Наименование этапа реализации проекта (далее – этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должность руководителя проекта				
<b>II. Информация об исполнении мероприятия проекта</b>								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			ФИО, должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план	факт	
<b>III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта</b>								
№	Наименование	Плановый срок наступления	Прогнозируемый срок	Фактический срок наступления	ФИО, должность			

п/п	контрольного события проекта	контрольного события проекта (дата начала и завершения)	наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	контрольного события проекта (дата начала и завершения)	исполнителя проекта

#### IV. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования, п
	Плановый объем финансирования, руб.					
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
	Фактический объем финансирования, руб.					

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_»

\_\_\_\_\_ (дата)

Итоговый отчет о реализации проекта  
«Создание благоприятных условий для вовлечения родителей в образовательную  
деятельность ДОУ»

I. Общая информация					
1	Наименование проекта				
2	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)				
3	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)				
4	Цель реализации проекта				
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта				
II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий


### III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			ФИО должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

### IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя

Заведующий БДОУ \_\_\_\_\_



/Русакова Анна Александровна/

СОГЛАСОВАНО


И.о. директора

БОУ ДО г. Омска

ЦТРИГО «Перспектива»

Бабич Н.М.

(Ф.И.О.)



(подпись)

«31»

07.2024

(дата)

Прислано и пронумеровано на 45 (сорок пять) листов  
Заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка –  
детский сад № 44»



А.А. Русакова